

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle ustanovení §536 a násl. Zákona č 513/91, Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I

1.1 Objednávateľ:

Sídlo: Obec Lula, 935 35 Lula
Zastúpený: Mária Farkašová – starostka obce
IČO: 00 587 559
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo: ZLATNER, spol. s r.o., Hronská 5985/6A, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca: Ladislav Zlatner – konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK47 1111 0000 0010 7334 6074
IČO: 34 10 99 19
IČ DPH: SK 20 20 40 19 55
Zapísaný: OR OS Nitra, odd. s.r.o., vložka č. 709/N
Tel.: 0903 442 402
e-mail: zlatner@stonline.sk

II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na predmet zákazky „**Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia Lula**“ zo dňa 20.11.2017 (ďalej len „Zmluva“)
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení čl. 4. Zmluvná cena bod 4.1. a znie nasledovne:

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o VO“/. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3 Cena celkom uvedená v členení:

Cena diela bez DPH	61 034,02
DPH	12 206,80
Cena diela spolu s DPH	73 240,82

Prehľad rozpočtových nákladov je Prílohou č. 1 Dodatku č. 1. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD

3. Dodatok č. 1 sa zohľadňuje zmeny, ktoré vznikli po rozhodnutí o schválení ŽoNFP zo dňa 04.07.2018, v ktorom bolo zadefinované neoprávnené položky v celkovej hodnote 21 558,50 eur vrátane DPH

I. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú týmto svoj bezvýhradný súhlas.
5. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
6. Zmluvné strany v Dodatku č. 1 prejavili svoju vôľu slobodne, vážne, určito, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho obsahom na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Lula, dňa 07.05.2019

Mária Farkašová

Starosta obce

Ladislav Zlatner

Konateľ spoločnosti



Zadanie

Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A ÚPRAVA JEHO OKOLIA

Objednávateľ: Obec LULA
Zhotoviteľ: ZLATNER, spol. s r.o.
14.11.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU A ÚPRAVA JEHO OKOLIA			
1	SO 01 - DOM SMÚTKU			
011	stavebné práce HSV a PSV, profesie	40 212,21	8 042,44	48 254,65
012	oplotenie, mobiliár a sadové úpravy	21 159,45	4 231,89	25 391,34
013	spevnené plochy	17 627,78	3 525,56	21 153,33

Celkom 78 999,43 15 799,89 94 799,32

Korekcia výdavkou - SP1, SP2, SP4, výstavba nového oplotenia, výstavba malej bránky, parkové lavičky 4ks

17 965,42 3 593,08 21 558,50

CELKOM PO KOREKCIÍ

61 034,02 12 206,80 73 240,82

