

Od 01.11.2020 na základe: „Zmluvy o dielo“ uzavretou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a „Združením spoločností PPÚ“ zastúpeným obchodnou spoločnosťou TEK DAN, spol. s r.o., vedúcim účastníkom združenia, sa začali v katastrálnom území Lula vykonávať práce na projekte pozemkových úprav pracovníkmi zhotoviteľskej firmy, zodpovedný projektant Ing. Irena Hurníková, spracovateľ – Ing. Jozef Urban - Geodetická kancelária URBAN – LAUKO, Rozmarínová 6, 934 01 Levice.

Fáza	Etapa	Položka	Názov položky	Lehota	
Úvodné podklady PPÚ	1a	1	Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa	6 mesiacov	
		2	Hranica obvodu projektu pozemkových úprav		
		3	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ		
	1b	1	Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov	10 mesiacov	
		2	Register pôvodného stavu		
	1c	1	Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ		
2		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ			
Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ	2a	-	Zásady umiestnenia nových pozemkov		6 mesiacov
	2b	-	Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení		10 mesiacov
	2c	-	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu		
Vykonanie PPÚ	3a	-	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	3 mesiace	
	3b	-	Vytyčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz.		
	3c	-	Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu	6 mesiacov	